




Европейски съюз
Европейски фонд за
регионално развитие

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013 г.“

Договор за безвъзмездна помощ №. DIR-5112122-
C008/17.10.2012, "Изграждане на регионална система
за управление на отпадъците в регион Ямбол – Първа
фаза"



Решения за
по-добър живот

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.“

АНЕКС

към ДОГОВОР

№ Д - 507/11.06.2015 г.

Днес : 14.08.2015 г. в гр. Стралджа , област Ямбол се сключи
настоящият анекс между:

ОБЩИНА СТРАЛДЖА представлявана от **Митко Панайотов Андонов** - Кмет на Община Стралджа и **Таня Тенева Дичева** - главен счетоводител, адрес: област Ямбол, п.к. 8680 , гр. Стралджа , ул."Хемус" № 12, ЕИК: 000970432 , наричана по-долу "ВЪЗЛОЖИТЕЛ", от една страна

и
Консорциум „МАРАШ – 2015“ със седалище гр. София – 1000, област София, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ № 117 и адрес за кореспонденция : гр. София – 1000, област София, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ № 117, **ЕИК 176872439**, представлявано от **Васил Петров Горнаков**, определен за изпълнител след проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка № 00065-2014-0012 наричано по-долу за краткост "ИЗПЪЛНИТЕЛ", от друга страна,
като страните се споразумяха за следното :

Чл.1. На основание чл. 5, ал. 1 от Допълнително споразумение № 1 към Договор за безвъзмездна финансова помощ № DIR-5112122-C008/17.10.2012, с който е финансиран проекта "**Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Ямбол – Първа фаза**", част от който е и предмета на Договор № Д - 507/11.06.2015г., всички дейности, включени в одобреното за финансиране проектно предложение трябва да бъдат изпълнени до 31.10.2015г. Поради така заложената клауза е необходимо и срокът за изпълнение на Договор № Д - 507/11.06.2015г. да бъде намален в съответствие с ДБФП.

Чл. 2. С настоящия анекс, чл. 3.1. (1), касаещ срока на договора се променя по следния начин:

- Срокът за изпълнение на договора е 31.10.2015г., като
- срокът за изготвяне на идеен и технически проект е 15.08.2015г.
 - срокът за изпълнение на строително-монтажни работи /СМР/ е 31.10.2015г.

Чл.2. Всички останали клаузи от Договор № Д - 507/11.06.2015г. се запазват непроменени.

Чл.3. Настоящият Анекс става неделима част от горесцитирания Договор.



Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“. Община Стралджа носи цялата отговорност за съдържанието на документа и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представлявано от Министерството на околната среда и водите.



Европейски съюз
Европейски фонд за
регионално развитие

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013 г.“

*Договор за безвъзмездна помощ №. DIR-5112122-
C008/17.10.2012, "Изграждане на регионална система
за управление на отпадъците в регион Ямбол – Първа
фаза"*



Решения за
по-добър живот

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.“

Приложение към Анекса е коригиран линеен график със срок за изпълнение на дейностите до 31.10.2015г., подписан от Изпълнителя.

Настоящия Анекс се състави, подписа и подпечата в три еднообразни екземпляра, един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

ДОГОВАРЯЩИ СЕ :

ВЪЗЛОЖИТЕЛ :

/ М. Андонов /

/ Т. Дичева /

ИЗПЪЛНИТЕЛ :

/ В. Горнаков /



Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“. Община Стралджа носи цялата отговорност за съдържанието на документа и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представявано от Министерството на околната среда и водите.